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Hyvällä sisäilmalla on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Siihen vaikuttaa 
niin lämpötila, kosteus, melu kuin mikrologiset tekijätkin. Myös asuntojen ja talojen 
suunnittelulla ja rakentamistavoilla on merkitystä sisäilman laatuun.  
Hengitämme päivässä noin 40 kuutiometriä ilmaa, josta suurin osa tulee sisäilmasta. 
Sisäilmalla voidaan sanoa olevan suoranainen yhteys terveyteemme. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa sisäilmaongelmista kärsivän päiväkodin kor-
vaamisesta väliaikaisella moduulipäiväkodilla. Esimerkki tapaus on Euran kunnasta, 
jossa Käräjämäen päiväkodin lapset ja työntekijät alkoivat oireilemaan ja päiväkotiin 
teetettiin sisäilmamittaus. Mittaustulokset olivat sen verran korkeat, että päiväkoti 
määrättiin käyttökieltoon, ellei tarvittavia korjauksia suoritettaisi. Euran kunta kar-
toitti vaihtoehtoiset ratkaisut ja päätyi teettämään väliaikaisratkaisuksi moduulipäivä-
kodin.  
 
Opinnäytetyössä kerrotaan moduulirakentamisen eri vaiheita sekä haastattelun avulla 
on kartoitettu kokemuksia moduulipäiväkodin hyvistä ja huonoista puolista sekä sitä 
onko moduulipäiväkoti vastannut odotuksia. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda 
esiin moduulirakentaminen vaihtoehtoisena rakentamismuotona tilapäisiin ratkaisui-
hin.   
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____________________________________________________________________ 
A good quality indoor air significantly impacts the health of human being. It is being 
affected by factors such as temperature, humidity, noise and microorganisms. The 
planning and engineering of apartments and houses also affects the qualityof indoor 
air we breathe in daily approximately 40 cubicmeters of air, most of which is indoor 
air. Therefore, it can be said that indoor air directly intwences our health. 
 
The purpose of this thests is to report on the replacement of the nursery school build-
ing suffering from indoor air problems with a temperorary module building. The case 
study is located in the municipality of Eura where the staff and children in the 
nursery school Käräjämäki started having symptoms and indoor air was tested. The 
data from this test showed such high measurements which led to disallowing the us-
age of the building, unless necessary repairing work was being done. The municipal-
ity of Eura studied the options and decided on building a temporary nursery school of 
modules. 
 
This thesis shows the various phases of module building. It also points out the pros 
and cons of using the temporary facilittes made of modules and whether they have 
faced the expectations. The purpose of this thesis is to show module building as an 
option for facing temporary needs. 
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1 JOHDANTO 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Euraan rakennettavan moduulipäiväkodin rakennuspro-
sessia ja tuo esiin moduulirakentaminen vaihtoehtoisena väliaikaisena ratkaisuna pe-
rinteisen rakentamisen tilalle.  
 
Eurassa Käräjämäen päiväkodista tehtiin kunto-ja sisäilmakartoitus keväällä 2015, 
jonka tuloksena rakennuksesta löydettiin terveydelle haitallisia mikrobeja. Pyhäjärvi-
seudun ympäristötoimisto määräsi päiväkotiin määräajan, johon mennessä päiväko-
dissa oli suoritettava tarvittavat korjaustoimenpiteet tai muussa tapauksessa päiväkoti 
suljettaisiin ja lapset sijoitettaisiin muualle.  
 
Käräjämäen päiväkodissa on hoidossa yhteensä noin 70 päiväkotilasta ja sen lisäksi 
päiväkodissa työskentelee 20 henkilöä. Euran kunta teki tilakartoituksen kunnan va-
paana olevista tiloista tai tiloista, joihin lapset ja työntekijät voitaisiin sijoittaa. Tila-
kartoituksen lopputuloksena ei sopivia ja korvaavia tiloja löytynyt ja kunta päätyi tila-
päiseen ratkaisuun tilaamalla moduulipäiväkodin. 
 
Sisäilmaongelmat ovat tapetilla tänä päivänä paljon koko Suomessa. On paljon kes-
kusteltu ja kirjoitettu syitä, miksi rakennuksista löytyy niin paljon sisäilmaongelmia. 
Ongelmien syiksi on lueteltu mm. rakennusmateriaaleja, korjausrakentamisen puut-
teita ja ilmanvaihtoa. Sisäilmalla on merkittävä vaikutus kokonaisvaltaisesti ihmisen 
terveyteen, koska vietämme lähes 90 % ajastamme sisätiloissa.  
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden terveysvai-
kutuksia ihmisen terveyteen, sekä kerrotaan miksi Eurassa päädyttiin vaihtoehtorat-
kaisuna moduulipäiväkodin rakentamiseen ja sen prosessista. Työn tarkoituksena on 
esitellä moduulipäiväkodin rakentaminen vaihtoehtoisena tilaratkaisuna perinteisen 
hitaamman rakennustyylin sijaan.  
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2 SISÄILMA 
 
Ihminen viettää suurimman osan ajastaan päivisin sisätiloissa. Sisäilman puhtaudella 
on suuri merkitys ihmisen terveydelle. On arvioitu, että ihminen hengittää noin 40 
kuutiometriä ilmaa vuorokaudessa ja yhdessä kuutiossa ilmaa voi olla satatuhatta bak-
teeria ja virusta. Hengitysteiden limakalvot ja iho suojaavat ihmistä näiltä haitallisilta 
bakteereilta ja viruksilta. Limakalvot ja iho joutuvat kovalle koetukselle, kun sisäilman 
kuormitus ylittää ihmiselle sopivan sietorajan. (Haahtela, Nordman & Talikka 1994,  
6.) 
 
Sisäilmaan vaikuttaa monia eri tekijöitä muun muassa ilma, lämpötila, melu, mikrobit 
ja valaistus. Sisäilman epäpuhtaudet saattavat johtua rakennus- ja sisutusmateriaaleista 
ja kodinkoneista kuten muoveista, maaleita ja lakoista. Liikenteenpäästöt, siitepölyt, 
homeitiöt ja lämmityspäästöt sekä ihmisen omat toiminnot kuten pesu-ja puhdistusai-
neet, ihmisten ja eläinten aiheuttamat pölyt, hajusteet sekä kynttilän poltto ovat yksi 
sisäilman epäpuhtauksia aiheuttavia syitä. Vakavimmat aiheuttajat ovat vauriot raken-
nuksissa kuten kosteus- ja homevauriot sekä ilmanvaihtojärjestelmän vauriot ja puut-
teet. Rakennussuunnittelulla, rakennustavalla ja materiaaleilla on siis huomattava mer-
kitys ilmanlaatuun. Hyvä sisäilma vaikuttaa oleellisesti ihmisen hyvinvointiin, jolla on 
seurauksia mm. sairaspoissaoloihin työpaikalla.  
 
Sisäilman laadulle on olemassa erilaisia viitearvoja, joita voidaan käyttää apuna. Vii-
tearvoja on tehty niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin eri organisaatioiden toi-
mesta sekä eri asiantuntijat ovat luoneet niitä.  Eri maissa on eri viitearvoja, joihin 
vaikuttavat niin sosiaaliset, taloudelliset kuin poliittisetkin asiat. Viitearvot ovat suo-
situksia, joita ei pystytä virallisesti valvomaan. Viitearvot ovat suosituksia, joiden tar-
koituksena on turvata ihmisten terveysriskejä. (Työterveyslaitoksen www-sivut 2016.)  
2.1 Ilmanvaihto 
Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävä on ylläpitää puhdasta hengitysilmaa. Ilmanvaihdolla 
rakennukseen johdetaan puhdasta ilmaa ja toisaalta taas johdetaan pois jo käytettyä 
hiilidioksidipitoista ilmaa. Poistoilma kuljettaa pois myös kosteutta, jota on syntynyt 
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esimerkiksi ruuanlaitosta, saunasta tai suihkusta. Kosteuden poistaminen rakennuk-
sesta on tärkeää, etteivät homeitiöt ala pesiä rakennuksessa.  Lisäksi muut epäpuhtau-
det sekä rakennus-ja sisustuspäästöt poistuvat ilmanvaihtojärjestelmän avulla. (Sipon-
koski 2016.) 
 
Ilmanvaihdolla on suuri merkitys työntekijän työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Eri- 
tyyppisissä tiloissa käytetään erilaisia ilmastointimenetelmiä. Tämän perusteella voi-
daan karkeasti jakaa ilmastointi kahteen osa-alueeseen: teollisuusilmastointiin sekä 
toimistomaisten tilojen ilmastointiin. Suurissa teollisuustiloissa ja tuotantotiloissa, 
joissa ilman epäpuhtauksia on paljon, pyritään koteloinnin ja paikallispoistojen avulla 
hillitsemään huonon sisäilman syntymistä. Toimistotiloissa ilman epäpuhtauksia on 
huomattavasti vähemmän kuin teollisuustiloissa, mutta niissäkin niitä on jonkin ver-
ran. Näitä epäpuhtauksia pyritään poistamaan hyvän ilmastoinnin avulla, joka mitoi-
tetaan henkilömäärän ja lattiapinta-alan mukaan.  
 
Ilmanvaihto voidaan toteuttaa usealla eri tavalla kuten painovoimaisella ilmanvaih-
dolla, koneellisella poistoilmanvaihdolla, koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla 
sekä ilmastoinnilla. Ilmanvaihto suunnitellaan jokaisen kohteen mukaan erikseen sen 
käyttäjämäärän ja toiminnan mukaan. (Työterveyslaitoksen www-sivut 2015.) 
2.2 Lämpötila 
Lämpötilalla on tärkein merkitys sisäilman laatuun. Ihminen aistii lämpötilan parhai-
ten. Sisälämpötila on silloin juuri sopiva, kun ihminen ei tahdo sitä muuttaa. Lämpö-
tilaan vaikuttavat monet eri asiat kuten ilman lämpötila, ilman liike sekä kosteus. Jos 
esimerkiksi lämpötila nousee sisäilmassa liikaa, lisää se kuivuuden tunnetta. Lämpö-
tilaa määriteltäessä on mietittävä aina tilan käyttötarkoitus. (Haahtela ym. 1994, 84-
85.) 
 
Lämpötilalla on merkitystä ihmisen terveyteen. Pitkään jatkunut veto sekä viileys ai-
heuttavat terveyshaittoja. Toki vaatetuksella, lattiamateriaalien lämmönjohtokyvyllä 
ilmavirtauksilla ja oleskeluajalla on merkitystä. Kylmät pesu- ja saunatilat taas lisäävät 
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kosteusvaurioiden riskiä sekä mikrobikasvustojen syntymistä. Liian lämmin ilma tun-
tuu tunkkaiselta ja lisää väsymystä, keskittymiskyvyn alenemista sekä hengitystieoi-
reilua.  
 
Lämpötilasta on annettu ohjearvot, joilla mitataan eri tilojen lämpötiloja. Eri käyttö-
tarkoituksessa olevilla tiloilla on omat arvonsa. Ohjearvojen hyvä taso vastaa pääsään-
töisesti rakentamiskokoelman mukaisia vähimmäisvaatimuksia uudisrakentamiselle. 
Jos arvot jäävät alle välttävän tason, on lämpötilasta jo terveydelle haittaa. (Sosiaali-
ja terveysministeriön opas 2003.) 
2.3 Kosteus 
Ilman kosteudesta puhuttaessa, käytetään yleensä termiä ilman suhteellinen kosteus. 
Suhteellinen kosteus ilmaisee sen, kuinka monta prosenttia vesihöyryä on ilmassa, 
joka pysyy tietyssä lämpötilassa tiivistymättä. Absoluuttinen vesihöyrypitoisuus il-
maistaan painoyksikkönä eli kuinka monta kiloa vesihöyryä on kilogrammassa ilmaa. 
Vesihöyrypitoisuuteen vaikuttavat mm. vuodenaika ja lämpötila. Talvella vesihöyry-
pitoisuus voi olla hyvinkin matala esimerkiksi sisätiloissa. Ainoa kosteudenlähde saat-
taa olla ihmisen hengitys ja hikoilu. Ilmanvaihto saattaa entisestään erityisesti talvella 
kuivattaa ilmaa, jos se on säädetty kovin korkeaksi. 
 
Jos ilmankosteus on alhainen, aiheuttaa se paperi-ja tekstiilikuitujen pölyämistä. Pöly 
jää leijumaan ilmaan kuivassa ilmassa pidemmäksi aikaan kuin kosteassa. Kosteassa 
ilmassa pöly lasketuu nopeammin suurina hiukkasina pinnoille eikä jää leijumaan il-
maan.  
 
Ilman suhteellisella kosteudella on yhteys myös ihmisten hengitystietulehduksiin, 
jotka ovat yksi merkittävä syy poissaoloihin töistä. Hengitystietulehdukset ovat ylei-
sempiä kuivassa ilmassa kuin kosteassa. On tutkittu, että sisäilman sopiva kosteus vä-
hentää sairastelua. (Haahtela ym. 1994, 85-90.) 
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2.4 Biologiset tekijät 
 
Biologisille tekijöille altistuu useissa eri ammateissa ja ne voivat aiheuttaa ammatti-
tauteja ja muita työhön liittyviä oireita ja sairauksia. Kuormittavimpia ammatteja ovat 
maatalous, puunjalostusteollisuus, energiatuotanto ja jätteenkäsittely.  Biologiset teki-
jät ovat yleensä näkymättömiä, joten niitä voi olla vaikea havaita. Biologisia tekijöitä 
ovat mm. bakteerit, sienet, virukset, alkueläimet, loiset ja hyönteiset. Näille yleisim-
min altistuu hengitysilman kautta, ruuansulatuskanavan tai ihon välityksellä.  
 
Altistumiseen vaikuttavat määrä ja kesto, altistuminen jollekin muulle tai työntekijän 
ominaispiirteet. Altistumiskartoituksen tarvitaan yleensä työhygieenisiä mittauksia, 
jossa kartoitetaan biologisten tekijöiden lähteet ja arvioidaan altistumista työntekijän 
ja lähteen välillä.  
 
Biologisille tekijöille sairastuu vuosittain useita satoja työntekijöitä, jotka kärsivät tar-
tunta- ja loistaudeista, allergisesta nuhasta, astmasta tai homepölykeuhkosta. Tyypilli-
simpiä biologisia tekijöiden latistajia ovat homeet ja punkit. Biologiset tekijät aihteut-
tavat myös muita sairauksia kuten hegitysteiden ja silmien ärsytystä sekä infektioherk-
kyyttä (poskiontelon- ja keuhkoputkentulehdukset). Nämä ovat tyypillisiä oireita 
home- ja kosteusvaurioista kärsivistä rakennuksista. (Työterveyslaitos 2014.) 
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Taulukko1. Taulukosta käy ilmi erilaisissa työympäristöissä käytettäviä mittausmene-
telmiä (Työterveyslaitos). 
 
Työympäristö    Biologinen tekijä   
Mittaus/tutkimusme-
netelmät  
maatalous  homesienet, punkit,bak-
teerit 
ilmanäytteet, materiaali-
näytteet,  pölynäytteet 
puunjalostusteollisuus ja  lämmön-
tuotanto 
homesienet, bakteerit ilmanäytteet 
 metalliteollisuus bakteerit (endotoksiini) ilmanäytteet, nestenäytteet 
elintarviketeollisuus bakteerit, homesienet, 
punkit 
 ilmanäytteet, pölynäytteet 
jätteenkäsit-
tely                                     
bakteerit (endotoksiini), 
homesienet 
ilmanäytteet 
kosteus- ja homevauriotyöpaikat 
(toimistot) 
homesienet, bakteerit, 
punkit, alkueläimet 
materiaalinäytteet, ilma-
näytteet, pintanäytteet 
 
2.5 Melu 
Melu on häitiötekijä, joka vähentää asumisviihtyvyyttä. Melussa on ihmisen vaikea 
keskittyä, se haittaa työskentelyä, lepoa, nukkumista ja kommunikointia. Melu vaikut-
taa eri tavoin eri ihmisiin. Jatkuvan melun seurauksena ihminen on yleensä ärtynei-
sempi, väsyneempi, hermostuneempi, kokee stressiä tai päänsärkyä.  
 
Ihmiset kokevat melun eri tavoin. Toiset reagoivat herkemmin kuin toiset. Meluun voi 
myös tottua. Hiljaisessa ympäristössä pienikin ääni voi häiritä hyvinkin paljon, kun 
taas kaupunkiympäristössä sitä ei edes huomaisi. (Haahtela ym 1994, 93.) 
 
Jokainen ihminen altistuu elämänsä aikana melulle. Haitalliseksi meluksi, joka hei-
kentää jo kuuloa, lasketaan 80 dB 8A) ylittävä ääni, jolle yli 480 000 työntekijää altis-
tuu päivittäin. Ylempi toiminta-arvo on 85 dB (A), jolle altistuu yli 190 000 työnteki-
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jää. Näistä suurin osa työskentelee kirvesmiehenä, moottoriajoneuvojen ja työkonei-
den asentajina ja korjaajina, paperin ja kartongin valmistajina tai rakennusmiehinä. 
Voimakkaita ja kuulolle haitallisia meluimpulsseja syntyy metalli- ja rakennusteolli-
suudessa.  
 
Melu on ollut aikaisemmin yksi yleisempiä ammattitauteja aiheuttava altiste. Melusta 
aiheutuvien korvausten määrä on jonkin verran vuositasolla kuitenkin vähentyen, 
koska melutyötä tekevien määrä on vähentynyt, automaatio on lisääntynyt ja kuulon 
suojaamista on tehostettu. (Työterveyslaitoksen www-sivut 2015.) 
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3 SISÄILMASTON MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
RAKENNUKSISSA 
 
Suomen Ympäristöministeriön määräämässä rakentamismääräyskokoelmassa sano-
taan, että rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että kaikissa sääolosuhteissa 
ja käyttötilanteissa se on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sisäilmastoltaan. Sen saa-
vuttamiseksi on huomioitava mm. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu, mikrobit, sä-
teily, rakennus-ja sisustusmateriaalit, sijainti ja rakennuspaikka. Hyvän sisäilmanta-
kaamiseksi on huomioitava rakentaessa lämmön- ja kosteudeneristys, ilmanpitävyys 
rakennuksen ulkovaipan, alapohjan, roilojen ja tilojen välillä, rakennus-ja sisutusma-
teriaalien turvallisuus, talotekniikkajärjestelmät, rakennustyömaan kosteuden suojaa-
minen ja ilmanvaihtojärjestelmät. (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012.) 
 
 
Kunnalla on omia velvoitteita sen tarjoamille julkisille tiloille, joita sen on noudatet-
tava. Osa määräyksistä tulee kuntalaista ja osa esimerkiksi suomen rakennusvalvon-
nasta. Sisäilmaongelmista kärsivien kohteiden rakennusvalvonnalla on kokonaisvas-
tuu varmistaa laadunvalvonta. Rakennusvalvonta mm. varmistaa, että suunnittelijoilla 
ja korjaustyöntekijöillä on riittävä pätevyys korjausrakentamiseen sekä riittävä koke-
mus ja koulutus erityisosaamista vaativien sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten 
korjaamisesta. Pätevyyden tarkistamiseksi rakennusvalvonta voi pyytää toimittamaan 
tarvittavat dokumentit ja referenssit sen arvioimiseksi. Kunnan rakennusvalvontavi-
ranomainen määrittelee kiinteistöjen kuntoja. Hän voi määrätä kiinteistön omistajan 
korjaamaan rakennuksen tai siistimään ympäristöä. Jos kiinteistön omistaja on laimin-
lyönyt kiinteistön kunnossapitovelvollisuutta ja kiinteistöstä aiheutuu turvallisuus 
haittaa, voi rakennusvalvontaviranomainen määrätä jopa purkamaan rakennuksen. 
(Aluehallintovirasto 2015.) 
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4 PÄIVÄKODIN SISÄILMAMITTAUKSET 
4.1 Käräjämäen päiväkoti 
Käräjämäen päiväkoti on vuonna 1978 rakennettu tiiliverhoiltu talo. Sen tilavuus on 
2620 m ³, kerrosala 798 m², josta huoneistoala on 734 m².  Talon runko on tehty kan-
tavista puupilareista ja palkeista ja perustukset ovat teräsbetonia. Lattia on maanvarai-
nen styroxilla eristetty teräsbetonilaatta. 
 
Päiväkodissa työskentelee 20 työntekijää ja päivähoidossa on 70 lasta.  
Päiväkotiin on teetetty viimeksi vuonna 2000 kuntokartoitus, josta ilmeni, että katto 
oli jo tuolloin vuotanut useammasta kohtaa ja kosteusvaurioita oli havaittavissa. 
4.2 Miksi sisäilmatutkimus tehtiin 
Käräjämäen päiväkodissa teettettiin sisäilmatutkimus, jonka toimeksiantajana oli Eu-
ran kunta. Päiväkodissa työskentelee päivittäin 20 työntekijää ja lapsia päiväkodissa 
on 70. Työntekijät sekä lapset olivat kokeneet fyysistä oireilua jo jonkin aikaan ja 
syyksi alettiin epäilemään Käräjämäen päiväkodin sisäilmaa. Oireilut henkilöstöllä ja 
lapsilla olivat poskiontelontulehduksia, astmaa, nuhaa ja yskää.  
 
Epäilyt sisäilmaongelmista osoittautuivat oikeiksi Satakunnan rakennekuivauksen, In-
sinööritoimisto Levolan sekä Harju Solutionin tekemän tutkismusraportin mukaan. 
Vuonna 1978 rakennetussa rakennuksesta löytyi paljon vikoja, joiden johdosta si-
säilma oli huonoa ja sen uskottiin olevan syynä työntekijöiden ja lasten oireiluun.  
4.3 Käräjämäen päiväkodin sisäilmamittaukset 
Käräjämäen päiväkodissa teetettiin kunto- ja sisäilmatutkimus, josta ilmeni monia eri 
syitä, jotka ovat johtaneet huonoon sisäilmaan päiväkodissa. Merkittävimpiä syitä oli-
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vat mm. ilmavuodot alapohja- ja ulkoseinärakenteissa, joiden mukana sisäilmaan pää-
see epäpuhtauksia. Rakennuksessa on lisäksi ollut kattovuotoja, jotka ovat pilanneet 
eristeitä vuosien saatossa.  
 
Käräjämäen päiväkodin sisäilmaongelmien tutkimisessa aistinvaraisten havaintojen li-
säksi tehtiin rakenneavauksia, kosteusmittauksia, käytettiin lämpökameraa ja merkki-
savua sekä teetettiin laboratorioanalyysejä materaalinäytteistä.  
 
Lisäksi päiväkodista teetettiin käyttäjäkysely, johon vastasi 14 henkilöä. Käyttäjäky-
selyn perusteella todettiin, että katto oli vuotanut useista kohtaa rakennusta, joka näkyi 
tummumina eri puolilla rakennusta. Osa tummumista oli peitetty uusilla levyillä tai 
ulkoterassilla ja räystäissä niiden päälle oli maalattu. Katto on korjattu joskus aikai-
semmin, mutta kastuneet villat yms. oli jätetty paikoilleen. 
 
Käyttäjäkyselyn perusteella myös toivottiin siivouksen tehon parantuvan. Käyttäjät 
kokivat, että rakennuksessa oli liikaa pölyä ja likaa. Lisäksi käyttäjät kokivat, ettei 
ilmanvaihto ollut riittävä, vaan rakennuksessa oli toistuvasti viemärin ja pakokaasun 
hajuja. (Sisäilmatutkimus 2015) 
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5 RATKAISUVAIHTOEHDOT PÄIVÄKODILLE 
5.1 Muiden tilojen kartoitus kunnassa 
Euran kunta alkoi sisäilmatutkimustulosten selvittyä selvittämään muita varteenotet-
tavia korvaavia tiloja Eurasta. Yhtenä vaihtoehtona selvitettiin Kännön koulua, joka 
on Kauttualla sijaitseva vanha puinen kyläkoulu ja toimii nykyisin kansalaisopistona 
ja Euran kunnan kulttuuritoimena. Kännön kouluun teetettiin kartoituksen yhteydessä 
myös sisäilmatutkimus. Tutkimuksessa selvisi, että myös Kännön koulusta löytyi ter-
veydelle haitallisia mikrobeja. Riski päiväkodin siirtämisestä niihin tiloihin, pidettiin 
liian suurena. Muita tarpeeksi suuria ja vapaana olevia tiloja tämän kokoiselle yksi-
kölle ei Eurasta löytynyt. Euran kunta selvitti myös, olisiko ollut mahdollista jakaa 
lapsia ja työntekijöitä eri yksiköihin, mutta se vaihtoehto tuntui hankalalta vaihtoeh-
dolta ja yksilökustannukset olisivat tulleet liian suuriksi. 
5.2 Väliaikainen kunnostus 
Insinööritoimisto Levola teki korjauslaskelman Käräjämäen päiväkodista, johon kus-
tannukset laskettiin Rakennustiedon KlaraNet – kustannuslaskentaohjelmalla.  
Väliaikaisen korjaamisen tarkoituksena olisi ollut niin sanottu rakennuksen loppuun 
ajaminen. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että Käräjämäen päiväkoti olisi ollut käytössä 
vielä toistaiseksi väliaikaisilla korjaustöillä. Rakennus olisi ylipaineistettu, jolloin si-
säilmaan olisi saatu haluttu puhdistettu ilma, eivätkä rakennuksen haitalliset ilmavuo-
dot olisi päässeet hengitysilmaan. Vaurioituneet rakenteet olisivat pitäneet puhdistaa 
huolellisesti. Myös ilmanlaatua olisi pitänyt tarkkailla ja seurata jatkuvasti. Näillä toi-
menpiteillä rakennukselle olisi saatu noin kaksi vuotta lisäaikaa, jonka jälkeen raken-
teet olisivat olleet korjauskelvottomia. 
 
Tämä katsottiin erittäin hankalaksi päiväkodin toiminnan kannalta. Lisäksi se olisi tul-
lut loppujen lopuksi liian kalliiksi, ja vain siirtänyt hetkellisesti lopullista ongelmaa.  
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5.3 Vaiheittainen kunnostus 
Yhtenä vaihtoehtona harkittiin myös rakennuksen vaiheittaista kunnostamista. Tämä 
olisi tarkoittanut sitä, että rakennuksen eri osia olisi kunnostettu eri vaiheissa.  Päivä-
kodin käytössä olevat tilat olisi suojattu ja rajattu korjauksen alla olevista tiloista. Kor-
jaus olisi ollut hankala suorittaa. Siitä olisi aiheutunut paljon erilaisia haittoja päivä-
kodin muulle toiminnalle kuten; jatkuva melu päiväkodin aukioloaikoina, työmaalii-
kennettä, rajoittunutta päiväkodin käyttöä, turvallisuusongelmia sekä hajuhaittoja. 
Projekti olisi ollut aikaa vievä ja olisi saattanut johtaa lisäongelmiin mahdollisesti kor-
jauksen kestäessä, koska muut tilat olisivat olleet jatkuvassa alipaineistuksessa. Vai-
heittainen kunnostus olisi ollut myös erittäin kallis vaihtoehto, koska sen kustannukset 
olisivat olleet yli 70% uuden  päiväkodin rakennuskustannuksista. Lisäksi vaiheittai-
nen kunnostus olisi joka tapauksessa vaatinut osaston lapsien sijoittamista väistötiloi-
hin korjauksen ajaksi. 
5.4 Moduulipäiväkodin rakentaminen 
Pyhäjärviseudun Ympäristölautakunnan päätöksellä 23.6.2015 Käräjämäen päiväko-
din käyttöä on rajoitettu koskemaan siten, että viimeistään 15.10.2015 on päiväkodin 
oltava tyhjä ja lapset sijoitettuna muualle, ellei päiväkodin terveyshaittoja kyetä pois-
tamaan. Euran kunta kartoitti vaihtoehtoisia tiloja ja mahdollisia korjauskustannuksia 
ja päätyi vaihtoehtoiseen ratkaisuun ja teki kolmen vuoden määräaikaisen vuokraso-
pimuksen Temporent Oy:n kanssa. Temporent Oy valmistaa moduulirakennuksia 
tilapäiseen vuokrauskäyttöön.  
5.4.1 Tarpeiden kartoitus 
 
Moduulipäiväkodin pitää tarjota sen työntekijöille, että lapsille viihtyisät ja tarpeeksi 
tilavat olosuhteet toimia päivittäin. Päiväkotilapsia on noin 70 ja henkilöstöä 20. Päi-
väkodissa lasten ikähaarukka on 3-6 vuotta, joten eri ryhmille pitää järjestää eri tar-
peita vastaavia tiloja.  
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5.4.2 Sijainti 
 
Euran kunta päätti rakentaa uuden päiväkoti toimintayksikkönsä Kauttualle aivan ala-
koulun välittömään läheisyyteen.  Syyt paikan valinnalle on sen keskeinen sijainti, liit-
tymäkustannusten kohtuullisuus sekä suhteellisen helposti muokattava alusta. Alue on 
tarpeeksi iso, jossa on tilaa leikkipiha-alueisiin. Alue sijaitsee aivan Kauttuan purura-
dan vieressä, joten lapsilla on puitteet myös metsäretkiin. 
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6 MODUULIRAKENTEISEN PÄIVÄKODIN TOTEUTUS 
 
Moduuleista koostuvan rakennuksen yksi tärkein ominaispiirre on sen helppous ja no-
pea toimitus asiakkaalle. Asiakas saa tilaamansa kokonaisuuden ns. avaimet käteen- 
periaatteella eikä näin joudu pilkkomaan projektia moneen osaan.  
 
Moduulit toimitetaan asiakkaalle hänen toivomansa aikataulun mukaan eikä turhia va-
rastointeja synny. Moduuleista rakentaminen on nopeaa rakentamista verrattuna pe-
rinteiseen rakentamiseen. Temporent Oy lupaa nettisivuillaan toimittaa asiakkaan tar-
peita vastaavan moduulirakennuksen 8-10 viikon sisällä. (Temporent Oy www-sivut 
2016) 
6.1 Laitoksen tilaaminen 
Euran kunta päätyi tilaamaan moduuleista koottavan tilapäisen päiväkodin Temporent 
Oy:ltä. Temporent Oy on vuonna 1995 perustettu yritys, joka kuuluu Nordic Modular-
konserniin, jonka omistaa Inter Ikea Investments AB ja kiinteistöyritys Kungsleden 
AB (julk). (Temporent Oy www-sivut 2016) Temporent Oy ja Euran kunta sopivat 
sopimuksen, jossa vuokrasopimus alkaa 15.10.2015 ja päättyy 31.12.2018. Moduuli-
päiväkodin kokonaispinta-ala on 484 m2, mikä sisältää yhteensä kolme noin 57m2 leik-
kihuonetta, kolme lepohuonetta (20 m2), kolme omaa sisäkäyntiä, osastojen omat wc- 
ja pesutilat sekä henkilökunnan opettajahuoneen, pukutilat ja keittiön. (Liite 1) 
6.2 Kustannukset 
Euran teknisen lautakunnan 26.8 pitämän kokouksen pöytäkirjasta pykälästä § 49 il-
menee arvio moduulipäiväkodin rakentamisen kustannuksista. Kolmen vuoden mää-
räaikaisen päiväkodin rakennuskustannukset ovat ensimmäisenä vuonna muihin vuo-
siin verrattuna korkeammat johtuen esivalmisteluista, joita ovat mm. maanrakennus, 
tontinraivaus, liittymäkustannukset sekä leikkikenttä ja aitaus. 
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Vuokrat moduulipäiväkodista ovat koko vuodelta normaalisti 78 000 euroa vuodessa, 
mutta ensimmäisenä vuonna 2015 ne ovat ainoastaan 20 000 euroa, koska moduuli-
päiväkoti valmistuu vasta lokakuussa 2015. Toisena vuonna vuokrat ovat 78 000 eu-
roa. Vuokrien lisäksi on arvioitu käyttökustannusten olevan noin 20 000 euroa vuo-
delta. Kustannusarvio moduulipäiväkodista koko vuokra-ajalta on noin 414 000 euroa. 
(Euran kunta 2015) 
6.3 Vastuut moduulipäiväkodista 
Tilaajalla eli Euran kunnalla, joka on moduulipäiväkodin rakennuttaja, on rakennus-
lainsäädännön mukaisesti pystytyksen aikana vastuu työmaasta, sen opasteista, rajauk-
sista ja aitauksista, työturvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä. Moduulipäivä-
koti luovutetaan sen hetkisessä kunnossa, joka on kuvattu sopimusasiakirjoissa. Vai-
kutukseltaan pieniä poikkeamia teknisessä tai muissa yleisissä kuvauksissa on sallit-
tua, jos sillä ei ole käytön kannalta olennaista merkitystä ja tilaaja on sen hyväksynyt. 
Moduulirakennus voi olla osittain tai kokonaan jo aiemmin käytetty. 
 
Ennen moduulirakennuksen käyttöönottoa sopijapuolet suorittavat kohteessa käyt-
töönottotarkastuksen, jonka pohjalta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkataan 
mahdolliset poikkeamat ja niistä koituvat toimenpiteet ja vastuut. Lopuksi pöytäkir-
jasta ilmenee hyväksytäänkö moduulirakennus käyttöönotettavaksi. Kaikki erimieli-
syydet pitää olla kirjattuna pöytäkirjaan, jotta ne ovat päteviä.  
 
Vastuu tilan soveltuvuudesta siihen tarkoitukseen, mihin se on tilattu, on tilaajalla. 
Mitään toimenpiteitä koskien esimerkiksi moduulirakennuksen laajentamista, pintara-
kenteiden värityksen muuttamista, vakiomateriaalien vaihtoa tai ulkoseinien väriä ei 
saa ilman Temporent Oy:n kirjallista hyväksyntää tehdä.  
 
Käyttöönottopäivästä lähtien tilaajalla on vastuu lähes kaikesta moduulirakennukseen 
liittyvistä asioista. Jos tilaaja huomaa vaurioita tai vikoja rakennuksessa, on siitä vii-
pymättä ilmoitettava yhtiölle, jonka on korjattavat viat kohtuullisen ajan kuluessa. 
Kustannukset hoitaa tilaaja.  
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Moduulirakennus tarkistetaan myös palautuksen yhteydessä ja siitä laaditaan myös 
pöytäkirja, johon merkattu havaitut viat ja vauriot. Pöytäkirjasta ilmenee hyväksy-
täänkö se palautettavaksi siinä kunnossa. Moduulirakennuksen palautuksesta huolehtii 
yhtiö viimeistään kuuden kuukauden sisällä käyttöajan päätyttyä. (Temporent Oy 
2015) 
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7 PROJEKTIN TOTEUTUKSEN VAIHEET 
7.1 Lupahakemukset 
Tilaajan eli tässä tapauksessa Euran kunnan on hankittava rakennuslupa hyvissä ajoin 
ennen pystytysajankohtaa, sekä varmistettava luvan voimassaolon jatkuminen koko 
käyttökauden ajan. Yhtiö toimittaa moduulirakennuksesta moduulikohtaisen selvityk-
sen rakennuslupahakemusta varten. Rakennuslupakartan ja asemapiirrustuksen hank-
kii ja kustantaa tilaaja. Tilaajan on myös täytettävä kaikki moduulirakennusta koskevat 
rakennusvalvontaviranomaisten vaatimukset. Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan 
siitä, että sillä on omistus- tai voimassa oleva käyttöoikeus maa-alueeseen, jolle mo-
duulirakennus pystytetään. (Temporent Oy 2015) 
7.2 Maanrakennustyöt 
Moduulipäiväkodin raivaustyöt aloitettiin elokuun puolivälissä 2015, jonka jälkeen 
maanrakennustyöt käynnistyivät. Vastuu pohjatöistä kuuluu tilaajalle. Tilaajan on tar-
jottava moduulirakennuksen pohjaksi tasainen, murskeella täytetty ja tiivistetty, jääty-
mätön alusta. Tontille, johon moduulipäiväkoti pystytetään, suoritettiin ensin pinta-
maan kuoriminen (Kuva 1).  
 
Kuva 1. Pintamaa on kuorittu ja ylimääräinen hiekkamassa poistettu. 
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Kuorimisen jälkeen postettettiin ylimääräinen hiekkamaamassa, jonka tilalle tuotiin 
routimatonta 0-64 mursketta. Kerrokset rajattiiin suodatinkankaalla (Kuva 2). Murske 
levitettiin ohuin kerroksin ja jyrättiin tiiviiksi. Pintaan levitettiin hienompaa mursketta 
0-16, jotta pinta saatiin riittävän tasaiseksi. Moduulirakennuksen rajalinjojen sisällä 
olevan alueen suurin sallittu korkeuspoikkeama on 50mm (Kuva 3). Moduuliraken-
nuksen rajat merkittiin maanrakennustöitä varten ja pinnan ollessa valmis, rakennuk-
sen linjat merkittiin uudelleen. Maarakennustöiden yhteydessä alueelle tehtiin alue au-
tonosturille. Pintamaan poiskuljetus ja ympäristön muovaaminen jatkuivat pystytyk-
sen jälkeen. 
 
 
 
Kuva 2. Pohjamaan hiekka ja routimatomaton murske rajattiin toisistaan suodatinkan-
kaalla. 
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Kuva 3. Moduulirakennuksen pohja on tasoitettu perustuksia varten. 
7.3 Vesi, sähkö ja viemäröinti 
Tilaaja vastaa kaikkien tarvittavien liitäntöjen, kuten sähkön, vesi- ja viemärijohtojen 
vetämisestä hyvissä ajoin niihin liitäntäpisteisiin, jotka ovat merkitty piirrustuksiin 
ja/tai ilmoitettu yhtiön toimesta. Tilaaja myös vastaa järjestelmien liittämisestä mo-
duulirakennuksen huoltopuolelle pystytyksen jälkeen. Myös johdoston routa- ja vau-
rioitumissuojauksen sekä tiivistyksen hoitaminen kuuluu tilaajalle. Maanrakennustöi-
den yhteydessä Euran kunta toimitti ja asensi tarvittavat vesi- ja viemäröintiputket 
niille määrättyihin paikkoihin (kuva 4). Paneliankosken voiman sähkömiehet toimitti-
vat maakaapelilla sähkön jakokeskukseen. Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy kävi liit-
tämässä sen työmaan aikaiseen keskukseen, koska tilaajan pitää toimittaa pystytyksen 
aikana lämmittämiseen, valaisemiseen ja käsityökalujen käyttöön tarvittava sähkö. 
Moduulien pystytyksen jälkeen sähkö liitetään moduulirakennuksen sähkökeskuk-
seen. 
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Kuva 4. Moduulirakennuksen viemäri- ja vesiputkien asennusta. 
7.4 Moduulien toimitus 
Moduulit kuljetetaan kuorma-autojen laveteilla yksi kerrallaan (kuva 5). Moduulien 
leveyden vuoksi rekkoihin pitää laittaa ylimääräisiä äärivaloja, sekä varoituskylttejä. 
Ennen moduuleja työmaa-alueelle toimitettiin yhdistämiseen, perustamiseen sekä vii-
meistelyyn tarvittavia tarvikkeita. 
 
 
Kuva 5. Moduulit toimitettiin paikalle oikeassa järjestyksessä, jotta ne voitiin nostaa 
suoraan oikeille paikoilleen. 
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7.5 Moduulien asennus 
Ennen moduulien asennusta paikalle laitettiin perustukset (kuva 6). Ensin kivilaatta 
10cm x 40cm x 40 cm, niiden päälle kehikko, johon tuli kannatinpalkkien tuet. Palkkit 
kiilattiin oikeaan korkeuteen (kuva 7). Palkkien pinta rasvattiin, jotta moduuleita saa-
tiin helpommin siirrettyä oikeisiin kohtiin. Moduuleita alettiin asentamaan järjestyk-
sessä vasemmasta reunasta alkaen paikalleen (kuva 8). Moduulit nostettiin paikalleen 
suoraan niitä kuljettavien kuorma-autojen laveteilta. Nostoliinojen poiston jälkeen mo-
duulit vinssattiin toisiinsa kiinni (kuva 9).  Yhdistämisen jälkeen ylimääräiset tuet ja 
suojaukset poistettiin. Työvaiheet toistuivat järjestelmällisesti ensimmäisestä 
moduulista viimeiseen. 
 
 
 
Kuva 6. Perustuksien linjaus ja vaaitus oikeaan korkeuteen. 
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Kuva 7. Lähikuva anturasta. 
 
 
 
Kuva 8. Ensimmäisen moduulin nosto. 
 
27 
Kuva 9. Moduulien vinssaus toisiinsa kiinni. 
7.6 Moduulien viimeistely 
Välittömästi moduulien paikalleen nostojen jälkeen alkoivat moduulien viimeistelyyn 
liittyvät työt. Moduulien kattojen saumakohtiin laitettiin huopakaistaleet ja näin saatiin 
koko kompleksi sateen suojaan muutamassa tunnissa. Moduulien saumakohdat eris-
tettiin mineraalivillalla, teipattiin ja peitettiin sopivalla pintamateriaalilla (kuva 10). 
Ulos saumoihin tuli julkisivuun sopivat kivirouhelevyt ja sisäpuolelle lattiaan alumii-
nilistat ja seiniin ja kattoon puulistat. Moduulien välissä olevat väliovet vaativat myös 
listoittamisen.  
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Kuva 10. Moduulien sauma on eristetty ja teipattu tiiviiksi. Sauma peitettiin samanlai-
sella kivirouhe pintaisella levyllä, kuin ikkunoiden välissäkin on. 
 
Ulko-ovien eteen asennettiin tarvittavat rappuset ja invaluiskat. Keittiön oven eteen 
tehtiin lastauslaituri. Lisäksi Temporent Oy:n työntekijät toteuttivat asiakkaan halu-
amia muutostöitä. Lasten tarvitsemat naulakot ja lokerikot kasattiin paikan päällä. 
Mahdollisimman paljon oli asennettu valmiiksi jo tehtaalla. Esimerkiksi minikeittiöt 
(Kuva 11) ja wc:t (Kuva 12) olivat täysin kalustettu valmistuslinjalla.  Kauttuan LVI 
pisteen työntekijät liittivät moduulien viemärit viemäriverkostoon ja tekivät lopulliset 
vesiliitokset.  
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Päävesijohdon liittäminen sekä moduulien väliset liitokset kuuluivat myös heidän toi-
menkuvaansa. Lisäksi tilaaja halusi yhteen moduuliin keittiön, johon asennettiin lisä-
töinä erilliset vesiputket. Kalusteet toimitettiin käräjämäen vanhasta päiväkodista.  
 
Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy kytki moduulit sähköverkkoon, sekä asensi moduu-
leihin kaikki tarvittavat palovaroittimet, hätävalot ja hätäpoistumistiekyltit. Keittiöön 
asennettiin ylimääräisiä valoja. Ongelmia tuotti sähköpiirrustusten ja kaavioiden ruot-
sin kielisyys. Temporent Oy  toimitti kaikki tarvittavat paperit myöhemmin myös suo-
meksi. Myös henkilökunnan parkkipaikkojen auton lämmitystolpat, sekä pihavalot 
kuuluivat heidän urakkaansa. Kunnan omat työntekijät asensivat päiväkodin sisälle 
lapsille sänkykaappeja, sekä muita erilaisia säilytykseen tarkoitettuja hyllyjä ja kaap-
peja. Kunnan puutarhapuolen työntekijät asensivat pihalle keinuja, kiipeilytelineen, 
leikkimökin, varastokopin ja muita leikkivälineitä. Myös leikkipihaa ympäröivä aita 
on kunnan omien kirvesmiesten tekemä.  
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Kuva 11. WC on rakennettu täysin valmiiksi jo tehtaalla. 
 
Kuva 12. Yksi kolmesta minikeittiöstä. Kalusteet ovat asennettu tehtaalla valmiiksi. 
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7.7 Ympäristö 
Ympäristö muokattiin lapsille sopivaksi. Pihan ympärille tehtiin aita tarvittavine port-
teineen. Keinujen ja kiipeilytelineiden alle laitettiin turvahiekkaa (Kuva 13). Ympä-
röivään mäntymetsään koskettiin mahdollisimman vähän. Ylimääräiset kivet ja muut 
maa-ainekset kuljetettiin pois. Päväkodin edustalle laitettiin asfaltti helpottamaan tal-
vikunnossapitoa. Rakennusjätteet kerättiin jätelavoihin ja ympäristö siistittiin. Loppu-
tuloksena oli viihtyisä ja luonnonläheinen pihapiiri. 
 
 
Kuva 13. Leikkipiha valmiina ja käytössä. 
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8 HAASTATTELU 
 
Haastattelu toteutettiin 27.4.2016 vapaamuotoisena teemahaastateluna, jossa kysy-
mykset oli valmiiksi mietitty, mutta itse haastattelutilanne käytiin hyvin vapaamuotoi-
sesti. Haastateltaviksi valikoituivat kunnan rakennusmestari sekä moduulipäiväkodin 
johtaja.  
 
Haastateltavat pitivät moduulipäiväkodin hyvinä puolina sitä, ettei lapsia ja työnteki-
jöitä tarvinnut hajottaa mahdollisia väistötiloja varten. Lisäksi mahdollisia päiväko-
diksi soveltuvia kohteita oli vaikea löytää eikä niiden sisäilman laadusta ollut var-
muutta. Moduulipäiväkoti mahdollisti sen, että kaikki saivat jatkaa yhdessä samassa 
paikassa ja uudet tilat saatiin nopeasti järjestettyä.  
 
Moduulirakennuksen suunnitteluun olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa. Päiväkodista 
puuttuu esimerkiksi yksi iso yhteinen tila sekä pientilat. Lisäksi wc:t ovat ahtaat ja 
lattiamateriaali liian karheaa, joka rikkoo sukat ja vaatteet. Moduulirakennus on myös 
käyttöönottokustannuksiltaan kallis, väistötilat, jotka olisi muokattu päiväkodille so-
piviksi tai vuokrattavat tilat saattaisivat tulla halvemmaksi. 
 
Työntekijöiden, lasten ja vanhempien suhtautuminen moduulipäiväkotiin on ollut po-
sitiivista ja kaikki ovat sopeutuneet uusiin tiloihin hyvin. Lasten vanhemmat ovat tyy-
tyväisiä siitä, että lapset saatiin homeongelmaisesta päiväkodista pois. Ennakko-odo-
tuksia moduulipäiväkotia kohtaan ei ehtinyt nopeasta aikataulusta johtuen muodostua 
haastateltaville, eikä muilekaan käyttäjille. 
 
Moduulirakennuksen tilat koetaan hieman parakkimaisiksi tai koulumaisiksi. Mini-
keittiöt vievät turhaa tilaa. Suunnittelulla olisi saatu tiloista enemmän päiväkotimai-
sempi. Sisustuksessa käytetyt tavarat ja lelut kuitenkin tuovat päiväkotimaista ilmettä 
ja luovat viihtyvyyttä. Ulkoapäin rakennus näyttää päiväkodilta aitoineen ja leikkipi-
hoineen.  
 
Kysyttäessä suosittelisivatko haastateltavat moduulipäiväkotia muille vastaavassa ti-
lanteessa oleville, todettiin että kyllä, jos tarvitaan nopeasti uudet tilat eikä vastaavia 
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tiloja löydy. Vaihtoehtoisten tilojen kartoitus ja kunnostus kannattaa kuitenkin selvit-
tää, koska moduulirakennus on kallis vaihtoehto. 
 
Etukäteen oli tiedossa moduulipäiväkodista syntyvät kustannukset. Kaikki on mennyt 
suunnitelmienn mukaan. Ainoastaan yhden moduulin muuttaminen keittiöksi oli yllät-
tävän kallis muutostyö. Pieniä muutoksia ja hienosäätöjä on toteutettu, mutta niiden 
kustannukset eivät ole olleet isoja tai yllättäneet. Leluja ja tarvikkeita on hankittu hy-
vin maltillisesti säilytystilojen rajallisuudesta johtuen.  
 
Moduulipäiväkodin rakentaminen vaikutti olevan ainoa järkevä vaihtoehto nopealla 
aikataululla. Korvaavia tiloja ei löytynyt. Uuden rakentamiseen olisi mennyt liikaa ai-
kaa. Nyt moduulipäiväkodin avulla päiväkotitoiminta saatiin jatkumaan samanlaisena 
samojen lasten ja työntekijöiden kanssa, vaikka toimintaympäristö muuttuikin. 
Moduulipäiväkoti mahdollisti sen, ettei lapsia eikä työntekijöitä tarvinnut erottaa vaan 
arki jatkui tuttujen ihmisten ympärillä.  
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9 POHDINTA 
 
Tänä päivänä sisäilmaongelmat vaivaavat monia eri laitoksia ja korvaavia tiloja on 
vaikea löytää suurille yksiköille. Rakennuksen korjaaminen voi olla erittäin kallista ja 
aiheuttaa häiriöitä päivittäisiin rutiineihin. Euran kunnassa jouduttiin lakkauttamaan 
päiväkoti sisäilmaongelmista johtuen. Korvaavien tilojen löytäminen oli hankalaa ja 
korjausrakentaminen olisi tullut liian kalliiksi eikä olisi tuonut pysyviä ratkaisuja. Ha-
jauttaminen ja yksiköiden rikkominen ei olisi ollut asiakasystävällistä. 
 
Euran kunnan tekninen johtaja on Paikallislehti Alasatakunnan haastattelussa 6.8.2015 
todennut, että olisi järkevintä rakentaa kokonaan uusi päiväkoti kuin alkaa vanhaa 
päiväkotia korjaamaan. Vanhan päiväkodin korjaamiskustannukset ovat 70 % uuden 
päiväkodin rakentamiskustannuksista (Liite 3). Itse olen myös samaa mieltä. Uusi 
päiväkoti on kuitenkin aina uusi, joka palvelee taas monta vuosikymmentä.  
 
Moduulirakentaminen on tuonut markkinoille uutta kilpailua ja sen nopeus ja melko 
vaivattomuus asiakkaalle tuovat uusia väliaikaisia mahdollisuuksia. Euran kunnassa 
päädyttiin moduulirakentamiseen väliaikaisena ratkaisuna, kun päiväkotiyksikölle piti 
järjestää tarvittavat tilat. Tässä tapauksessa saatiin hyvät ja käytännölliset tilat päivä-
kotilaiseille alle kahdessa kuukaudessa. Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella ja ti-
lata sen omia tarpeita vastaavat moduulit, jotka rakennetaan asiakkaan toiveiden mu-
kaisesti. 
 
Uuden päiväkodin rakentamiseen olisi mennyt vähintään vuosi, jonka aikana lapsilla 
ei olisi ollut yhtenäistä paikkaa, jossa kaikki olisivat saaneet olla. Moduulirakennus oli 
pystytetty sille varattuun tilaan muutaman kuukauden sisällä tilauksesta. Nyt kun päi-
väkotilapsilla on uudet ja siistit tilat jatkaa päivittäistä toimintaansa, on kunnnalla 
enemmän aikaa huolella suunnitella uuden päiväkodin rakentamista ja rauhassa raken-
taa uusi päiväkotiyksikkö. 
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Moduulirakentaminen tuomat edut varmasti vaihtelevat. Pitää muistaa se, että sitä ei 
ole tarkoitettu pysyväksi ratkaisuksi, ainoastaan väliaikaiseen käyttöön. Moduulira-
kentaminen on yksi vaihtoehto, joka antaa asiakkaalle enemmän aikaa lopullisen ra-
kennukset toteutukseen. 
 
Moduulipäiväkodin rakennusprosessia ja sen jälkeistä aikaa on ollut erittäin mielenki-
intoista seurata, joka on avannut silmät aivan uudenlaisen rakentamiseen. Oli usko-
matonta todella nähdä, miten muutamassa päivässä pystytettiin käyttövalmis 
päiväkoti, jossa kaikki sisätyötkin oli tehty. Itse näen tämäntyyppisessä 
vaihtoehtoisessa rakentamisessa paljon hyviä puolia. Toki on muistettava, että 
jokainen projekti on aina tarkasteltava erikseen ja laskettava, mikä tulee milloinkin 
edullisemmaksi kokonaiskustannuksiltaan. Tätä moduulirakennus ei välttämättä ole.  
Toisaalta julkisen puolen tarjoamissa palveluissa mietitään aina myös asiakasys-
tävällistä näkökulmaa.  
 
Opinnäytetyössäni haastattelin Euran kunnan rakennusmestaria sekä päiväkodin joh-
tajaa, minkälaisia kokemuksia heillä on moduulipäiväkodista ja ovatko odotukset vas-
tanneet tarpeita. Haastattelusta ilmeni, että kaikki ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun, 
koska se saatiin toteutettua nopealla aikataululla ja se mahdollisti sen, että kaikki päi-
väkotilaiset saatiin saman katon alle. Kustannuksiltaan moduulirakentaminen on 
melko kallis vaihtoehto väliaiseksi ratkaisuksi. Lisäksi suunnitteluun päiväkodin toi-
mivuudesta olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin moduulirakentaminen vaihtoehtona tila-
päiseksi ratkaisuksi. Työssäni olen tuonut esiin käytännön rakentamisprosessia ja 
haastattelun avulla kokemuksiin perustuvaa näkökulmaa. Projekti on ollut kunnassa 
melko ainutlaatuinen ja se on varmasti herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa. 
Mielestäni opinnäytetyön arvoinen kokemus. 
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 LIITE 2 
 
 
HAASTATTELU 
 
Onko moduulipäiväkoti toimivampi ratkaisu kuin esimerkiksi hajautettu toi-
minta/väistötilat (huomioi tilapäinen ratkaisu 2-3 v.) 
 
Hyvät puolet: 
 
 
 
Huonot puolet: 
 
 
 
Minkälainen vastaanotto moduulipäiväkodilla on ollut? 
 
- työntekijät: 
 
 
- vanhemmat: 
 
 
- lapset: 
 
 
 
Koetaanko tila päiväkotimaisena vai onko tila liian parakkimainen? 
 
 
 
 
Suosittelisitteko moduulipäiväkotia muille vastaavassa tilanteessa oleville? 
  
Onko moduulipäiväkoti vastannut kaikkia / kaikkien odotuksia? 
 
kyllä, perustelut: 
 
 
Ei, perustelut: 
 
 
 
 
Moduulien hankinta, asennus, perustamis- ja liittymiskulut olivat tiedossa. 
Mutta menikö ylimääräisiin hankintoihin tai muutostöihin budjetoitua enemmän 
rahaa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 3 
 
 
 
 
 
